2027年度大阪合研までの大まかなスケジュール(案)

★は、次の実務的な節

修正：2026/5/25　事務局

	大阪実行委員会全体	地域実行委員会	組織	企画　責任：			運営　責任：								保育 運営・保育へ	ちいなか 運営・ちいなかへ	広報 運営・速報へ	財政	調査研究
				オープニング	開催地企画	分科会	進行	会場	交通案内	受付	速報	販売	医務	接待					
8月			兵庫合研参加組織	兵庫合研のオープニング・開催地企画見てイメージする			兵庫合研で各係の動きを見てくる									兵庫合研で動きを見てくる			
9月		地域実行委員会の立上げ・物販活動	関係団体（副実行委団体）に依頼・挨拶	企画内容の全国への提案（11月全国常任で基本確定）															
10月			自治体後援どり 地域実行委員会立上げ議論				会場正式決定 主要係責任者決定（５会場の運営責任者を決定する）								保育場所の構想 保育部の補強	拡大目標確定	実行委員会 ニュースの発行 合研紹介・広報 グッズ作成 第1回キャラバン由チラシ		
11月																			
12月				基本構想の確定（2月全国常任に報告）	基本構想の議論	分科会組織化責任者確定												全国予算案確定	
1月	○**集会運営委員会開始** ○地域実行委員会の参加目標決定 ○**分科会提案者の組織**	・参加目標、ちいなか目標の決定 ・受付窓口設置準備 ・分科会提案者組織	・各地域、受付窓口の設置（振込口座開設） ・各地参加目標決定 ・後援取りきる ・名刺広告どり ・施設訪問：実行委員会呼びかけ			分科会提案レポート募集	**★運営委員会開始** **組織・枠組みの確定**								保育場所下見	命の集会　舞台アピール	地域周り用合研案内チラシ作成		
2月				★全国実行委員会に報告	★全国実行委員会に報告														
3月						★分科会提案レポート締切	係マニュアル作成、係会議、会場下見									年度切替前の策			
4月	○4月中～下旬　本チラシ完成 ○参加者組織と運営確立に全力投球 ○各地で受付開始 ○名刺広告取組	★参加受付開始 プレ集会	**★参加受付開始**			提案の割振り、6月中旬までに確定 分科会の司会者決定											第3回キャラバン用チラシ		
5月			施設訪問：参加よびかけ																
6月																			
7月			参加者集約、日報体制確立				会場との最終調整 マニュアル確定 要員大集会												
8月	大阪合研当日																		